

График работы с РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2023 (апробация)

Сбор сведений и планирование	Категория информации	Сроки внесения сведений в РИС (апробация)
	Внесение сведений: - ППЭ и их назначение на РТМ; - назначение аудиторного фонда ППЭ; - внесение условных участников; - распределение условных участников по ППЭ (отв. муниципальный администратор ГИА-11)	не позднее: 02.02.2023 (на РТМ 02.03.2023); 27.02.2023 (на РТМ 04.04.2023); 29.03.2023 (на РТМ 25.04.2023); 05.04.2023 (на РТМ 04.05.2023)
	Сведения о заказе ЭМ для проведения РТМ (отв. РЦОИ)	не позднее: 02.02.2023 (на РТМ 02.03.2023); 01.03.2023 (на РТМ 04.04.2023); 31.03.2023 (на РТМ 25.04.2023); 07.04.2023 (на РТМ 04.05.2023)
	Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники), сведения о членах ГЭК (отв. муниципальный администратор ГИА-11)	не позднее: 20.02.2023 (на РТМ 02.03.2023); 24.03.2023 (на РТМ 04.04.2023); 14.04.2023 (на РТМ 25.04.2023); 24.04.2023 (на РТМ 04.05.2023)
	Распределение работников в ППЭ по экзаменам (члены ГЭК, руководители, организаторы, технические специалисты)	
	Получение из РЦОИ сформированных учетных записей технических специалистов ППЭ для доступа в ЛК ППЭ (тренировочная версия)	не позднее: 20.02.2023 (на РТМ 02.03.2023); 24.03.2023 (на РТМ 04.04.2023); 14.04.2023 (на РТМ 25.04.2023); 24.04.2023 (на РТМ 04.05.2023)
	Получение из РЦОИ автоматизированного распределение участников (рассадка)	не позднее 15:00 по местному времени: 01.03.2023 (на РТМ 02.03.2023); 03.04.2023 (на РТМ 04.04.2023); 24.04.2023 (на РТМ 25.04.2023); 03.05.2023 (на РТМ 04.05.2023)
	Завершение КТГ ППЭ и передача электронных актов технической готовности в систему мониторинга (тренировочная версия)	не позднее 17:00 по местному времени: 01.03.2023 (на РТМ 02.03.2023); 03.04.2023 (на РТМ 04.04.2023); 24.04.2023 (на РТМ 25.04.2023); 03.05.2023 (на РТМ 04.05.2023)

