

Дорожная карта
по подготовке к проведению единого государственного экзамена по учебному
предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» в компьютерной форме на территории Забайкальского края в 2021 году

№	Виды работ	Сроки выполн ения	Ответственны е
1	Организация проведения общественно-профессионального обсуждения проектов документов, опубликованных на официальном сайте ФГБНУ «ФИПИ», определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов для проведения ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее - КЕГЭ) (демонстрационный вариант, спецификация, кодификатор). Анализ результатов общественно-профессионального обсуждения, внесение предложений по изменениям в проекты документов.	август-ноябрь 2020 г.	Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края (далее – МО ЗК) ГУ «КЦОКО Забайкальского края» - (далее КЦОКО) – (РЦОИ), ГУ ДПО «Институт развития образования» - (далее - ИРО) муниципальные органы управления образованием (далее – МОУО) ОО
2	Информирование участников КЕГЭ о размещении на сайте ФГБУ «ФЦТ» http://kege.rustest.ru/ в открытом доступе тренировочного программного обеспечения (далее - тренажер), с контентом, соответствующим опубликованной версии проекта демонстрационного варианта КИМ КЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)».	сентябрь 2020 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО ОО
3	Сбор и анализ информации из ОМСУ о количестве участников КЕГЭ, технической готовности ППЭ для проведения КЕГЭ	сентябрь - октябрь 2020 г.	КЦОКО - (РЦОИ) МОУО ОО

4	Проведение совещаний в режиме ВКС с ОМСУ по подготовке к проведению КЕГЭ на территории Забайкальского края в 2021 году	2020 г.- 2021 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
5	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению КЕГЭ	октябрь 2020 г.- январь 2021 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
6	Определение количества ППЭ для проведения КЕГЭ (дооснащение ППЭ необходимым количеством компьютерной техники и системами видеонаблюдения).	октябрь 2020 г.- январь 2022 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
7	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме	ноябрь 2020 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
8	Анализ итогов проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме.	ноябрь - декабрь 2020 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
9	Участие в ВКС по итогам проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии » в компьютерной форме.	декабрь 2020 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ)
10	Организация обучающих курсов для специалистов ППЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ (в режиме ВКС)	март 2021 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
11	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов, привлекаемых к проведению КЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ»	март - май 2021 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
12	Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»	март - апрель 2021 г.	МО ЗК КЦОКО (РЦОИ) МОУО
13	Анализ итогов проведения тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме. Принятие управленческих решений по допущенным организационно - технологическим нарушениям	март - апрель 2021 г.	МО ЗК КЦОКО - (РЦОИ) МОУО
14	Консультационно-методическая поддержка учителей информатики в части содержания КИМ по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)»	2020 г.- 2021 г.	МО ЗК ИРО